

**HARMONOGRAM PLANOWANYCH W BIURZE ZM PRGOK POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU POWYŻEJ 30 TYS. EURO**

<b>Lp</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Data ogłoszenia zamówienia publicznego</b>	<b>Tryb postępowania</b>	<b>Podpisanie umowy</b>	<b>Planowane wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Budowa PSZOK - Lokalizacja</b>				
zadanie 1	Okonek	02.01.2018-18.01.2018	przetarg nieograniczony	zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy pzp wnosi się o przedłużenie okresu związania ofertą o okres 30 dni	wrzesień - listopad
zadanie 2	Ujście/Byszki				
zadanie 3	Jastrowie				
zadanie 4	Krajenka				
zadanie 5	Miasteczko Krajeńskie/Grabówno	01.03.2018-17.03.2018	przetarg nieograniczony	16.04.2018	październik- grudzień
zadanie 6	Kaczory				
zadanie 7	Piła				
zadanie 8	Krzyż Wielkopolski	19.03.2018-04.04.2018	przetarg nieograniczony	04.05.2018	październik- grudzień
zadanie 9	Wieleń/Wieleń Północny				
zadanie 10	Drawsko/Drawski Młyn				
zadanie 11	Wyrzysk/Wyrzysk Skarbowy	05.04.2018-21.04.2018	przetarg nieograniczony	21.05.2018	listopad-styczeń
zadanie 12	Czarnków/Gajewo				
zadanie 13	Czarnków/Brzeźno				
<b>2</b>	Wyposażenie, dostawa pojemników i kontenerów (dla 13 lokalizacji) - 2 zadania	23.04.2018-09.05.2018	przetarg nieograniczony	08.06.2018	listopad-styczeń
<b>3</b>	Wyłonienie Inspektora na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego	luty/marzec 2018	przetarg nieograniczony	umowa	
<b>4</b>	Wyłonienie wykonawcy na dostawę materiałów: toreb i zestawów do segregacji, kompostowników, zgniatarek oraz nagród konkursowych, wydruk materiałów informacyjnych	III kwartał 2018 roku	przetarg nieograniczony	umowa	

5	Wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług pocztowych dla ZM PRGOK	III-IV kwartał 2018 roku	przetarg nieograniczony	umowa	
6	Przetarg na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie PRGOK, w latach 2019-2020	II kwartał 2018 roku	przetarg nieograniczony	umowa	styczeń 2019- grudzień 2020